

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «УМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ»

Уважаемые участники пилотного проекта «Умная газификация»

д. Шапкино, ДП «Лесное», ДП «Лесные пруды», СНТ «Ручеек-99», ДП «Николины озера», СНТ «Романтика», ДП «Луговое», ДП «Николины сады», СНТ «Фианит», ДНП «Дмитровский рубеж», СНТ «Полесье»!

Администрацией Наро-Фоминского округа и Автономной Некоммерческой Организацией «Наро-Фоминск ГАЗ» приняты следующие решения по обеспечению реализации программы «Умная газификация» Министерства энергетики Московской области по газификации вышеуказанных населённых пунктов:

1. Строительство и сдачу в эксплуатацию уличных распределительных сетей указанных населённых пунктов будет проводить АО «Мособлгаз».
2. Проектно-изыскательские работы в составе:
 - инженерно-геодезические изыскания;
 - инженерно-геологические изыскания;
 - инженерно-экологические изыскания;
 - рабочая документация;в указанных поселках проводит подрядная организация ООО «Дорохово-СтройСервис». Генеральный директор Максимов Ю.Б.

Администрацией Наро-Фоминского городского округа были получены технические условия на технологическое присоединение уличных газопроводов к проектируемому магистральному газопроводу следующих поселков:

- ДП «Лесное»;
- ДП «Лесные пруды»;
- ДП «Николины Озёра»;
- ДП «Николины сады»;
- ДП «Луговое»;
- СНТ «Ручеек-99»;
- СНТ «Романтика»;
- СНТ «Фианит».

На данный момент в АО «Мособлгаз» подана заявка на получение технических условий на технологическое присоединение уличного газопровода д.Шапкино к проектируемому магистральному газопроводу. По указанному поселку подготовлены расчеты тепловых нагрузок и годового количества тепла и топлива, откорректирован генплан.

Подрядная организация ООО «Дорохово-СтройСервис» 19.11.2018 г. передала на согласование и утверждение рабочую документацию строительства уличного распределительного газопровода на ДП «Лесное» в АО «Мособлгаз».

После согласования рабочей документации по ДП «Лесное» в АО «Мособлгаз» ООО «Дорохово-СтройСервис» сдаст разработанную рабочую документацию по остальным населённым пунктам на согласование.

По плану строительные-монтажные работы будут начаты на территории ДП «Лесное» после согласования рабочей документации и утверждения сметного расчета на проведение строительные-монтажных работ в АО «Мособлгаз». На территориях остальных населённых пунктов работы начнутся по мере выполнения условий пилотного проекта со стороны жителей данных поселков.

Пилотный проект будет реализован на территории вышеназванных населенных пунктов, но в первую очередь там, где жители выполнили условия реализации пилотного проекта по количеству заключенных договоров соинвестирования – участие не менее 30% жителей в пилотном проекте.

Срок реализации пилотного проекта «Умная газификация» остается прежним – декабрь 2019 года.

Порядок выдачи технических условий на газификацию капитальных строений участникам пилотного проекта будет определен АО «Мособлгаз» после утверждения рабочей документации и начала строительства уличного распределительного газопровода для каждого конкретного населенного пункта.

Приглашаем принять участие

Порядок и стоимость заключения договоров соинвестирования приведен на сайте АНО «Наро-Фоминск ГАЗ».

Номера телефонов для взаимодействия:

Директор АНО «НАРО-ФОМИНСК ГАЗ»

т.89060549777

т.84963415295

Автономная Некоммерческая Организация «Наро-Фоминск ГАЗ» 18.12.2018 г.

Директор АНО «Наро-Фоминск ГАЗ»

Бегун Б.В.